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ШДО «РОДНИК»
Социальный проект:


Руководитель проекта  - Баулина Елена Владимировна, руководитель кружка «Школа социального лидера»
Лидер проекта – Баринов Михаил
Количество участников проекта – 41 человек

МОУ «Мисцевская основная общеобразовательная школа №2»

Московская область, Орехово-Зуевский р., д.Мисцево

Тел. 8 (496) 4-172-718
E-mail: miscevo22007@rambler.ru

Постановка проблемы проекта

Есть места, которые тянут к себе. Таким местом для жителей деревни Мисцево является родник.  Родник! Не важно служит ли он истоком знаменитой реки или питает своими прохладными струями безымянный ручей, любое голубое оконце одинаково дорого. Испокон веку люди бережно и с трепетом относились к родникам. Воду родников считали особенной, даже святой. Верили, что она излечивает от недугов.  Грустно, порой, видеть мусор, который оставляют  люди вблизи родника. Многим родник дарит отдых и радость. Но попробуй напиться из родника, если замутнено его зеркало, если забито дно грязью и мусором. Сохранять это уникальное богатство живой природы – важное дело. И мы не мало сможем сделать для этого. Сохраним свою землю голубой и зеленой!
Итак, перед нами проблема: МУСОР У РОДНИКА.

Для решения данной проблемы мы реализуем социальный проект «Живи, родник!»
Команда

Для реализации соцпроекта «Живи, родник!» была отобрана команда-актив. (приложение 1)
Дементьева Мария – лидер ШДО «Родник»

Бубнов Даниил – социолог
Ипполитов Роман – журналист
Баринов Михаил – ответственный по ИКТ
Старикова Мария – ответственная за рекламу
Кузьмин Николай – фотокорреспондент
Цель проекта
Территория родника должна быть чистой.
Задачи
· Провести акции «Чистый родник».  
· Донести до сознания местных жителей необходимость сохранять родник в чистоте и порядке. 
· Развивать творческие инициативы и умения работать в команде у участников проекта.
Сбор и анализ информации

Для выявления и анализа вопросов, связанных с состоянием территории у родника и использованием родниковой воды мы отобрали ту информацию, которая помогла бы нам выбрать правильный путь в решении данной проблемы.
· СМИ

· Интервью у местных жителей (приложение 2)

· Статистические данные (приложение 3)

Бюджет (смета проекта)
Оборудование
	Наименование оборудования
	Имеется 
	Требуется 
	Сумма в рублях

	
	
	количество
	стоимость,р
	

	Электронная  техника

	Музыкальный центр
	1
	-
	-
	-

	Аудиокассеты
	5
	-
	-
	-

	CD диски
	2
	-
	-
	-

	Компьютер
	Компьютерный класс
	-
	-
	-

	Принтер (цветной)
	1
	-
	-
	-

	Переносной экран
	1
	-
	-
	-

	Мультимедиапроектор
	1
	-
	-
	-

	Фотоаппарат
	1
	-
	-
	-

	Костюмы 
	(
	-
	-
	-

	Хозяйственный инвентарь

	Грабли
	2
	-
	-
	-

	Метлы
	2
	-
	-
	-

	Лопаты
	3
	-
	-
	-

	Мешки для мусора
	2
	-
	-
	-

	Хозяйственные перчатки
	-
	10
	15
	150


Связь и коммуникации

Услуга: Выход в Интернет

Необходимое время: 5 часов

Пользование услугой: Компьютерный класс в школе (бесплатно)

Офисные принадлежности

	Наименование товара
	Имеется 
	Требуется 
	Сумма в рублях

	
	
	количество
	стоимость,р
	

	Бумага
	-
	1 пачка
	115
	115

	Фломастеры
	2 пачки
	1 пачка
	20
	20

	Маркеры
	1 пачка
	-
	-
	-

	Гуашь
	1 пачка
	-
	-
	-

	Кисти
	-
	3 штуки
	15
	45

	Ручки шариковые
	-
	6 штук
	6
	36

	Карандаши
	6 штук
	-
	-
	-

	Ватман
	5 штук
	-
	-
	-

	Клей
	2 штуки
	-
	-
	-

	Скотч
	-
	1штука
	15
	15

	Кнопки
	2 пачки
	-
	-
	-

	Ножницы 
	2 штуки
	-
	-
	-

	Пластик 
	1лист
	-
	-
	-

	Масляные краски
	-
	3 цвета по 200 г
	20
	60


Итого: 441 руб. (триста восемьдесят один рубль)

Спонсором в реализации проекта является Авсюнинское лесничество.

План действий по реализации проекта
	№
	Название действий (мероприятие)
	Сроки 

проведения
	Ответственный
	Необходимые ресурсы

	Организационный этап

	1
	Отбор членов команды–актива в работе по соцпроекту.
	10.09.07 – 15.09.07
	Руководитель проекта, лидер ШДО «Родник»
	-

	2
	Сбор и анализ информации по проблеме
	17.09.07 – 22.09.07
	Руководитель проекта, команда-актив
	СМИ

	3
	Разработка идеи проекта и обсуждение проекта с администрацией школы и лесничим Авсюнинского лесничества
	24.09.07 – 29.09.07
	Руководитель проекта, команда-актив
	План проекта

	4
	Разработка сценария презентации соцпроекта «Живи, родник»
	01.10.07 – 06.10.07
	Руководитель проекта, команда-актив
	Музыкальное сопровождение,

средства для просмотра презентаций

	5
	Распространение информации о проведении соцпроекта
	08.10.07 – 13.10.07
	Руководитель проекта, команда-актив
	СМИ

	6
	Выступление команды с презентацией соцпроекта в ЦДТ г.Куровское
	17.10.07
	Руководитель проекта, команда-актив
	Музыкальное сопровождение,

средства для просмотра презентаций

	7
	Выступление команды с презентацией соцпроекта в школе
	19.10.07
	Руководитель проекта, команда-актив
	Музыкальное сопровождение,

средства для просмотра презентаций

	8
	Разработка и утверждение плана совместных мероприятий
	20.10.07
	Руководитель проекта, команда-актив
	План совместных мероприятий

	Этап реализации

	1
	Акция «Чистый родник!»
	1 раз в месяц
	Руководитель проекта
	Хозяйственный инвентарь

	2
	Изготовление аншлага «Сохрани родник в чистоте!»
	22.10.07 – 27.10.07
	Руководитель проекта
	Пластик, краски

	3
	Написание статьи в «Свою газету»
	29.10.07 – 02.11.07
	Ипполитов Р.
	CD диск

	4
	Конкурс рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?» 
	12.11.07 – 17.11.07
	лидер ШДО «Родник»
	Офисные принадлежности

	5
	Выставка рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?»
	19.11.07 – 24.11.07
	Руководитель проекта, лидер ШДО «Родник»
	Помещение 

	6
	Выступление агитбригад по охране родника
	Декабрь, 2007 г
	команда-актив
	Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение

	7
	Организация праздничного мероприятия «Ключик чистой воды»
	Январь, 2008 г
	Руководитель проекта, лидер ШДО «Родник»
	Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение

	8
	Проведение праздничного мероприятия «Ключик чистой воды»
	01.02.08
	Руководитель проекта, лидер ШДО «Родник»
	Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение

	9
	Конкурс листовок «Не засоряй родник!», выполненных на компьютере 
	4.02.08 – 9.02.08
	Кузьмин Н
	Компьютер, принтер

	10
	Изготовление листовок для распространения
	11.02.08 – 15.02.08
	Кузьмин Н
	Компьютер, принтер

	11
	Распространение листовок
	18.02.08 – 23.02.08
	Старикова М, Бубнов Д
	листовки

	12
	Проведение встречи по подведению итогов реализации проекта
	Март, 

2008 г
	Руководитель проекта, лидер ШДО «Родник»
	Участники проекта

	13
	Разработка сценария защиты соцпроекта «Живи, родник»
	Март, 

2008 г
	Руководитель проекта, лидер ШДО «Родник»
	Музыкальное сопровождение,

средства для просмотра презентаций

	14
	Защита соцпроекта «Живи, родник» в ЦДТ г.Куровское
	02.04.08
	Руководитель проекта, команда-актив
	Музыкальное сопровождение,

средства для просмотра презентаций

	15
	Написание статьи в «Свою газету» об итогах работы
	Апрель, 2008 г
	Ипполитов Р.
	CD диск

	16
	Публичный доклад на родительском собрании
	Май,
2008 г
	Руководитель проекта, команда-актив
	Средства  для просмотра презентаций

	Аналитический этап

	1
	Социальный опрос населения
	Март, 

2008 г
	Бубнов Д
	Анкета 

	2
	Анкетирование учащихся, принимавших участие в осуществлении соцпроекта
	март,
 2008 г
	Лидер ШДО «Родник»
	Анкета 

	3
	Изучение развития коммуникативных навыков учащихся
	март,

 2008г
	Руководитель проекта
	Компьютер 

	4
	Обобщение опыта и формулировка рекомендаций к внедрению подобных проектов
	Апрель, 2008 г
	Руководитель проекта
	Аналитические материалы по итогам мониторинга соцпроекта


Сроки реализации проекта

Данный соцпроект реализуется с сентября 2007 г. По апрель 2008 г.
Предполагаемые результаты
· Чистая территория родника

· Привитие любви и бережного отношения к природным богатствам

· Приобретение участниками проекта навыков работы в команде
· Развитие у участников проекта творческих инициатив
Реализация проекта
1. Проведение акций «Чистый родник!» - уборка территории родника ежемесячно; привлечение к этому учащихся 7-9 классов.
2. Разработка положения о конкурсе рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?» (приложение 4)

3. Проведение конкурса рисунков-плакатов «Кто ответит за родник?» в 5, 6 классах. (приложение 5)
4. Тесная работа со СМИ: 
информация о проекте на школьном сайте (www.m2.ucoz.ru)
публикации в районной прессе «Своя газета»

5. Подготовка и выступление агитбригад по охране родника
6. Организация и проведение праздничного мероприятия «Ключик чистой воды»

7. Разработка положения о конкурсе листовок «Не засоряй родник!»

8. Проведение конкурса листовок «Не засоряй родник!», выполненных на компьютере.
9. Изготовление и распространение листовок «Не засоряй родник!»[image: image1.png]



