ПЛАН
эксперимента по профильному обучению

в МОУ СОШ №5 г.Курганинска
на 2005 / 2006 учебный год

	№
	Задачи, мероприятия
	Срок
	Ожидаемый результат
	Действия / пояснения
	Ответственный

	1. 
	Определить классы, участвующие в эксперименте.
	Февраль
2005г.
	Составить перечень классов, участвующих в эксперименте.
	
	Координационный совет школы.

	2. 
	Определить ответственных за эксперимент. Организовать работу координационного совета по профильному обучению. Назначить координатора.
	Февраль

2005г.
	Составление программы перехода на профильное обучение на третьей ступени обучения.
	
	Директор МОУ СОШ №5.

	3. 
	Провести совместные совещания с классными руководителями 9-х классов.
	Февраль

2005г.
	Довести до каждого участника эксперимента комплекс, имеющихся на данный момент, документов по содержанию и проведению эксперимента.
	Издание приказов на уровне администрации школы по переходу на профильное обучение.
	Директор МОУ СОШ №5,

координатор.

	4. 
	Составить план работы.
Составить календарно-тематическое планирование базовых, профильных предметов и элективных курсов.
	Апрель
2005г.
	Наличие у каждого участника эксперимента учебно-методических разработок.
	
	Координатор.

	5. 
	Провести разъяснительную работу с родителями учащихся, принимающих участие в эксперименте, по профильному обучению.
	Апрель
2005г.
	Наличие у каждого учащегося и родителей, задействованных в экспериментальной работе, инновационных материалов, касающихся профильного обучения.
	
	Координационный совет школы.

	6. 
	Анкетирование и опрос учащихся экспериментальных 9-х классов.
	Апрель

2005г.
	
	
	Координационный совет школы.

	7. 
	Изучение нормативно-правовой базы учащихся 9-х классов в рамках эксперимента.
	Апрель

2005г.
	Банк данных по итогам аттестации учащихся 9-х классов в рамках эксперимента.
	
	Координационный совет школы.

	8. 
	Проведение итоговой аттестации учащихся экспериментальных 9-х классов в форме МЭК.
	Май – июнь
2005г.
	
	
	Координационный совет школы.

	9. 
	Составление учебных планов конкретных профилей (информационно-технологического, гуманитарного), соответствующих федеральному и региональному базисным планам.
	Май – июнь

2005г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

Директор школы.

	10. 
	Анализ наличия учебников и рекомендаций к ним, учебно-методических пособий, позволяющих реализовывать профильные и элективные курсы выбранного профиля.
	Май – июнь

2005г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

	11. 
	Анализ кадрового обеспечения профильных и элективных курсов.
	Май – июнь

2005г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

	12. 
	Анализ обеспеченности профиля учебно-лабораторным, компьютерным и другим оборудованием.
	Май – июнь

2005г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

	13. 
	Экспертиза календарно-тематического планирования, рабочих программ.
	Май – июнь

2005г.
	Рецензии.
	
	Координационный совет школы.

	14. 
	Создание приёмной комиссии по набору в профильные классы.
Приём заявлений учащихся в профильные классы.
	Июнь

2005г.
	
	Приказ о создании приёмной комиссии.
	Координационный совет школы.

	15. 
	Анализ заявлений обучающихся школы и других, изъявивших желание обучаться по соответствующему профилю.
	Июнь

2005г.
	
	
	Координационный совет школы.

Приёмная комиссия.

	16. 
	Комплектование 10-х профильных классов.
	До 1 июля 2005г.
Дополнительный срок с 1 по 30 августа 2005г.
	
	
	Приёмная комиссия.

Директор школы.

	17. 
	Ознакомление обучающихся и их родителей с уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами.
	Сентябрь
2005г.
	
	
	Администрация школы.

	18. 
	Разработка общешкольного графика контроля за прохождением программ.
	Сентябрь

2005г.
	Общешкольный график.
	
	Координационный совет школы.

Администрация школы.

	19. 
	Создание технологической и учебно-методической основы успешного проведения эксперимента:
· освоение технологий и техник проведения элективных курсов;

· изучение и внедрение тестового контроля как технологической основы проведения итоговой аттестации.
	В течение года
	
	
	Координационный совет школы.

Учителя.

	20. 
	Входные контрольные работы за курс основной школы.
	Сентябрь

2005г.
	
	
	Координационный совет школы.

	21. 
	Разъяснение идеологии профильного обучения.
Проведение родительских собраний.
	4 раза в год
	
	
	Координационный совет школы.

	22. 
	Аналитический промежуточный анализ эксперимента.
	Декабрь

2005г.
	Промежуточный отчёт о ходе эксперимента.
	Корректировка хода эксперимента.
	Координационный совет школы.

	23. 
	Проведение социологических и психологических микроисследований в течении года.
	В течение года
	
	
	Психолог.

Социальный педагог.

	24. 
	Обеспечение системного отслеживания результатов профильного обучения, их анализ и использование образовательного процесса.
	В течение года
	
	
	Координационный совет школы.

	25. 
	Итоговый анализ по результатам обучения в 10-х классах.
	Май

2006г.
	
	
	Координационный совет школы.


ПЛАН

эксперимента по профильному обучению

в МОУ СОШ №5 г.Курганинска

на 2006 / 2007 учебный год

	№
	Задачи, мероприятия
	Срок
	Ожидаемый результат
	Действия / пояснения
	Ответственный

	1
	Определить классы, участвующие в эксперименте.
	Февраль

2006г.
	Составить перечень классов, участвующих в эксперименте.
	
	Координационный совет школы.

	2
	Определить ответственных за эксперимент. Организовать работу координационного совета по профильному обучению. Назначить координатора.
	Февраль

2006г.
	Составление программы перехода на профильное обучение на третьей ступени обучения.
	
	Директор МОУ СОШ №5.

	3
	Провести совместные совещания с классными руководителями 9-х классов.
	Февраль

2006г.
	Довести до каждого участника эксперимента комплекс, имеющихся на данный момент, документов по содержанию и проведению эксперимента.
	Издание приказов на уровне администрации школы по переходу на профильное обучение.
	Директор МОУ СОШ №5,

координатор.

	4
	Составить план работы.

Составить календарно-тематическое планирование базовых, профильных предметов и элективных курсов.
	Апрель

2006г.
	Наличие у каждого участника эксперимента учебно-методических разработок.
	
	Координатор.

	5
	Провести разъяснительную работу с родителями учащихся, принимающих участие в эксперименте, по профильному обучению.
	Апрель

2006г.
	Наличие у каждого учащегося и родителей, задействованных в экспериментальной работе, инновационных материалов, касающихся профильного обучения.
	
	Координационный совет школы.

	6
	Анкетирование и опрос учащихся экспериментальных 9-х классов.
	Апрель

2006г.
	Банк диагностик
	
	Координационный совет школы.

	7
	Изучение нормативно-правовой базы учащихся 9-х классов в рамках эксперимента.
	Апрель

2006г.
	Банк данных по итогам аттестации учащихся 9-х классов в рамках эксперимента.
	
	Координационный совет школы.

	8
	Проведение итоговой аттестации учащихся экспериментальных 9-х классов в форме МЭК.
	Май – июнь

2006г.
	
	
	Координационный совет школы.

	9
	Составление учебных планов конкретных профилей 10хклассов:(информационно-технологического, социально-гуманитарного,

социально - экономического), соответствующих федеральному и региональному базисным планам.
	Май – июнь

2006г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

Директор школы.

	10
	Составление учебных планов профильных 11хклассов(информационно-технологического, гуманитарного), соответствующих федеральному и региональному базисным планам.
	Май – июнь

2006г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

Директор школы.

	11
	Анализ наличия учебников и рекомендаций к ним, учебно-методических пособий, позволяющих реализовывать профильные и элективные курсы выбранного профиля.
	Май – июнь

2006г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

	12
	Анализ кадрового обеспечения профильных и элективных курсов.
	Май – июнь

2006г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

	13
	Анализ обеспеченности профилей учебно-лабораторным, компьютерным и другим оборудованием.
	Май – июнь

2006г.
	Отчёт о готовности школы к эксперименту.
	
	Координационный совет школы.

	14
	Экспертиза календарно-тематического планирования, рабочих программ для профильных классов.
	Май- июнь
2006г.
	Рецензии.
	
	Координационный совет школы.

	15
	Создание приёмной комиссии по набору в профильные 10-ые классы.
Приём заявлений учащихся в профильные классы.
	Июнь

2006г.
	
	Приказ о создании приёмной комиссии.
	Координационный совет школы.

	16
	Анализ заявлений обучающихся школы и других, изъявивших желание обучаться по соответствующему профилю.
	Июнь

2006г.
	
	
	Координационный совет школы.

Приёмная комиссия.

	17
	Комплектование 10-х профильных классов.
	До 1 июля 2006г.

Дополнительный срок с 1 по 30 августа 2006г.
	
	Приказ о комплектовании 10-х профильных классов
	Приёмная комиссия.

Директор школы.

	18
	Ознакомление обучающихся и их родителей с уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами.
	Сентябрь

2006г.
	
	
	Администрация школы.

	19
	Разработка общешкольного графика контроля за прохождением программ.
	Сентябрь

2006г.
	Общешкольный график.
	
	Координационный совет школы.

Администрация школы.

	20
	Создание технологической и учебно-методической основы успешного проведения эксперимента:

· освоение технологий и техник проведения элективных курсов;

· изучение и внедрение тестового контроля как технологической основы проведения итоговой аттестации.
	В течение года
	
	
	Координационный совет школы.

Учителя.

	21
	Входные контрольные работы за курс основной школы в 10-х классах.
	Сентябрь

2006г.
	
	Приказ
	Координационный совет школы.

	22
	Входные контрольные работы по профильным предметам в 11 «А», 11 «Б» классах
	Сентябрь 2006г.
	
	Приказ
	Координационный совет школы.

	23
	Разъяснение идеологии профильного обучения.

Проведение родительских собраний.
	4 раза в год
	Рекомендации
	
	Координационный совет школы.

	24
	Аналитический промежуточный анализ эксперимента (зимняя сессия для 10-х и 11-х профильных классов)
	Декабрь

2006г.
	Промежуточный отчёт о ходе эксперимента.
	Корректировка хода эксперимента.
	Координационный совет школы.

	25
	Проведение социологических и психологических микроисследований в течение года.
	В течение года
	Банк диагностик
	
	Психолог.

Социальный педагог.

	26
	Обеспечение системного отслеживания результатов профильного обучения, их анализ в использовании образовательного процесса.
	В течение года
	Банк диагностик
	
	Координационный совет школы.

	27
	Итоговый контроль в профильных 10-х и 11-х классах
	Май 2007г.
	Промежуточный контроль о ходе эксперимента
	
	Координационный совет школы.

	28
	Итоговый анализ по результатам обучения в 10-х и 11-х профильных классах.
	Май

2007г.
	Аналитическая справка
	
	Координационный совет школы.


